

# ABLAUFSCHEMA LÄRMAKTIONSPLANUNG

<b>2019</b>	<b>September</b>	<b>Aufstellungsbeschluss zur Fortschreibung des Gemeinderates</b>
	<b>Oktober</b>	<p><b>Fortschreibung schalltechnisches Berechnungsmodell</b>          Fortschreibung Verkehrsmengen/ggf. Verkehrserhebungen          Überprüfung – Ergänzung – Konkretisierung          Verkehrsdaten und schalltechnische Parameter</p> <p><b>Detaillierte Analyse Lärmsituation</b></p>
	<b>November</b>	
	<b>Dezember</b>	
<b>2020</b>	<b>Januar</b>	
	<b>Februar</b>	
	<b>März</b>	<p><b>Beschluss des Entwurfs durch den Gemeinderat</b></p> <p><b>Öffentliche Auslegung und          Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB)</b></p>
	<b>April</b>	
	<b>2./3. Quartal</b>	
	<b>3./4. Quartal</b>	<p>Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen der          Öffentlichkeit und TÖB</p> <p><b>Beschluss des Gemeinderates zum Lärmaktionsplan</b></p>