

## AUFGLIEDERUNG MEHRKOSTEN GEWERKE

Umbau Bauzaun Gartenschau	2.400,00 €
Zusätzliche Bürotüren 2. OG, 3. OG	7.000,00 €
Ganzglastrennwand Bürgerbüro	4.500,00 €
Bilderschienen Flure Rathaus	6.500,00 €
Vergrößerte Einhausung Blitzerfahrzeuge	3.250,00 €
Sonnenschirme Dachterrassen	30.350,00 €
Sonnenschutz Stadthalle im Glas	28.600,00 €
Beschlagsänderungen Türen	10.000,00 €
Deckenmikrophone Sitzungssaal	34.000,00 €
Beamer und Leinwand Sitzungssaal	17.000,00 €
Beamer und Leinwand Stadthalle	33.800,00 €
E-Ladesäulen mit Anpassung NSHV	31.500,00 €
Klingeldisplay Rathaus und Tiefgarage	23.700,00 €
Klingelanlage Kubus	5.000,00 €
Änderungen Brandmeldeanlage (FW)	15.000,00 €
Änderungen Netzwerkschränke	5.500,00 €
Splittgeräte Serverräume	37.800,00 €
Wasseranschlüsse / Wasserspender	4.500,00 €
Anschluss Wasserspender	1.500,00 €
Vorbereitung Gasanschluss	45.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>345.400,00 €</b>
<b>Zusätzliche Mehrkosten aus Gewerken aufgrund Massenveränderungen</b>	<b>13.273,00 €</b>
<b>Mehrkosten aus Gewerken</b>	<b>358.673,00 €</b>