



Nr. 22/2021

Gi

Datum: 06.05.21

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 10.06.2021 |
-

Vergabe Anbau Mirjam-Kindertagesstätte – Heizungsanlage

Anlage: Vergabevermerk (**nichtöffentlich**)

Beschlussvorschlag:

Die Heizungsinstallationsarbeiten beim Anbau der Mirjam-Kindertagesstätte werden zum Angebotspreis von 42.935,87 Euro an die Firma Münster GmbH, Remseck vergeben.

Sachstand:

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Es ging 1 Angebot ein. Das Ingenieurbüro Rapp und Ewert hat das Angebot und den Bieter überprüft.

Rang	Bieter Nr:	Firma		Angebot brutto 19 % Mwst. incl. Nachlass
1.	1	Münster Remseck	€	42.935,87 €

Das günstigste Angebot hat die Firma Münster abgegeben, so dass vorgeschlagen wird an diese Firma zu vergeben. Im Kostenanschlag 2018 lag die Summe für dieses Gewerk bei 32.300 Euro. Seither haben sich die Materialpreise bei Heizung, Lüftung, Sanitär und Klima deutlich erhöht. Insofern liegt das Angebot im erwarteten Rahmen.

Durch eine technische Panne beim Zweckverband bei der Übermittlung des Vergabevorschlages konnte die Zuschlags- und Bindefrist (30.04.2021) nicht eingehalten werden. Die Frist wurde im Einvernehmen mit dem Bieter jedoch bis 11.06.2021 verlängert. Dies führt zu einer Steigerung bei den Materialkosten von Stahlrohr (ca. 5%) und Isolierung (ca. 3%). Der FB Revision der Stadt Ludwigsburg hat bestätigt, dass solche kurzfristigen Preissteigerungen bei diesen Materialien derzeit häufig vorkommen. Daher befindet sich das Thema in einer allgemeinen Klärungsphase beim Bundesbauministerium. Sobald von dort eine Handlungsvorgabe kommt werden die Mehrkosten (ca. 3000 €) im Rahmen eines Nachtragsangebotes genau definiert, vom FB Revision geprüft und abgerechnet.

Gez.:
Dirk Schönberger
Verbandsvorsitzender